

Task name	Start date	Duration...	Progress	Assigned	April 2016							May 2016							June 2016							July 2016																																																																		
					15 Week					16 Week					17 Week					18 Week					19 Week					20 Week					21 Week					22 Week					23 Week					24 Week					25 Week					26 Week					27 Week					28 Week																						
					13 Apr	14 Apr	15 Apr	16 Apr	17 Apr	18 Apr	19 Apr	20 Apr	21 Apr	22 Apr	23 Apr	24 Apr	25 Apr	26 Apr	27 Apr	28 Apr	29 Apr	30 Apr	01 May	02 May	03 May	04 May	05 May	06 May	07 May	08 May	09 May	10 May	11 May	12 May	13 May	14 May	15 May	16 May	17 May	18 May	19 May	20 May	21 May	22 May	23 May	24 May	25 May	26 May	27 May	28 May	29 May	30 May	31 May	01 Jun	02 Jun	03 Jun	04 Jun	05 Jun	06 Jun	07 Jun	08 Jun	09 Jun	10 Jun	11 Jun	12 Jun	13 Jun	14 Jun	15 Jun	16 Jun	17 Jun	18 Jun	19 Jun	20 Jun	21 Jun	22 Jun	23 Jun	24 Jun	25 Jun	26 Jun	27 Jun	28 Jun	29 Jun	30 Jun	01 Jul	02 Jul	03 Jul	04 Jul	05 Jul	06 Jul	07 Jul	08 Jul	09 Jul
▼ Total estimate	15/04/16 C	89.00																																																																																										
▼ Generatore c	15/04/16 C	89.00	100%		Generatore di vapore																																																																																							
▼ Pianificaz	15/04/16 C	20.00	100%		Pianificazione																																																																																							
Incontr	15/04/16 C	1.00	100%	Empty	Incontro	Incontro con azienda																																																																																						
Stesur	16/04/16 C	2.00	100%	Simone Ca	Stesura Gantt	Stesura Gantt																																																																																						
Analisi	16/04/16 C	4.00	100%	Giovanni C	Analisi doc azienda																																																																																							
Chimic	18/04/16 C	7.00	100%	Giovanni C	Chimica formazione calcare																																																																																							
Analisi	18/04/16 C	7.00	100%	Simone Ca	Analisi mercato																																																																																							
Stesur	25/04/16 C	7.00	100%	Simone Ba	Stesura proposte risolutive																																																																																							
Contatt	02/05/16 C	1.00	100%	Simone Ca	Contatto				Contatto azienda																																																																																			
Analisi	02/05/16 C	3.00	100%	Simone Ca	Analisi brevettuale																																																																																							
Revisione	05/05/16 C								Revisione																																																																																			
▼ Prima pro	05/05/16 C	11.00	100%		Prima progettazione																																																																																							
Studio	05/05/16 C	7.00	100%	Simone Ba	Studio fattibilità																																																																																							
Prima r	11/05/16 C	5.00	100%	Davide Car	Prima modellazione CAD																																																																																							
▼ Progettaz	16/05/16 C	24.00	100%		Progettazione in dettaglio																																																																																							
Verifich	16/05/16 C	14.00	100%	Luca Bram	Verifiche e calcoli																																																																																							
Secon	23/05/16 C	14.00	100%	Davide Car	Seconda modellazione CAD																																																																																							
Prove s	30/05/16 C	10.00	100%	Simone Ba	Prove sperimentali calcare																																																																																							
Revisione	09/06/16 C								Revisione																																																																																			
▼ Attività co	09/06/16 C	25.00	100%		Attività conclusive																																																																																							
Elaborz	09/06/16 C	14.00	100%	Empty	Elaborazione ultimi particolari																																																																																							
Analisi	23/06/16 C	11.00	100%	Empty	Analisi dei costi e valutazione																																																																																							
Revisione	23/06/16 C								Revisione																																																																																			
Documen	15/04/16 C	87.00	100%	Andrea Bri	Documentazione																																																																																							
Presentaz	12/07/16 Z																																														Presentazione																																													